Le SCoT Centre Ardèche

CoPil du 28 janvier 2016

Ordre du jour

1. La note d'enjeux du département
2. Point sur l'avancement du diagnostic
3. Concertation et communication
4. Point divers

1. La note d'enjeux du département

2. Point sur l'avancement du diagnostic

Le volet habitat

- Intervention de Jacques EBEL (ADIL)

Diagnostic agricole

- Objectif : Dresser un état des lieux de l'agriculture sur le territoire pour dégager des enjeux de développement
  - L'appel d'offres vient juste de se terminer
    - Nous allons étudier les candidatures pour une audition le 10 février
  - L'étude pourrait commencer en mars 2016
    - Un premier état des lieux pourrait être rendu en juin 2016
  - Un aspect prospectif très important
    - La restitution des scénarios prospectifs aura lieu en octobre
    - Amorcera le PADD



Diagnostic économique

- Objectif : Etudier la structuration de l'économie au sein de notre territoire et identifier des pistes de développement
  - Le cahier des charges est en train d'être relu par les élus avant consultation des partenaires
  - L'étude pourrait commencer en mars 2016
    - Un premier état des lieux pourrait être rendu en juin 2016
  - Un aspect prospectif très important
    - La restitution des scénarios prospectifs aura lieu en octobre
    - Amorcera le PADD



Le volet patrimoine

- Volet réalisé en interne
  - Passera par le recrutement d'une stagiaire
    - Alimentera son projet personnel
  - A partir de mars et pour une durée de 5-6 mois

- <u>Objectif</u> : Déterminer la valorisation actuelle du patrimoine du Centre Ardèche
  - Permettra de définir des enjeux pour alimenter le PADD et la prise en compte du patrimoine dans le SCoT
    - 3 volets :
      - Identifier la valorisation du patrimoine
      - Identifier les enjeux liés au patrimoine
      - Réaliser des préconisations



Evaluation environnementale

- Objectif : Analyser l'impact du SCoT sur l'environnement
  - Une part importante de l'Etat Initial de l'Environnement a été faite en interne
  - Un prestataire sera recruté pour identifier la TVB et assurer le reste de l'évaluation environnementale
    - Pour avoir un regard extérieur sur les orientations du SCoT et les réorienter si besoin
    - Le cahier des charges est en train d'être relu
      - Pour une publication en février 2016
      - Et un début de prestation en mai 2016



3. Concertation et communication

Une démarche de concertation enclenchée…

Avec l'appui du CAUE de l'Ardèche

- **Randonnée des étudiants** en Centre Ardèche : du 8 au 13 octobre
- **Restitution sur le marché** de Privas : 21 novembre
- **Enregistrements de plateaux radios** animés par les étudiants





4. Points divers

Merci pour votre attention